

Technicko-právní dokumentace:	Hodnota stavby (ucelené části)	945.887,-
Stavební povolení <b>MěNV odbor výstavby</b>	podle rozpočtu s odbyt. cenou Kčs	
Kolaudační výměr <b>Zátec</b>	Hodnota projektu (připadající části)	Kčs
Povolení k užívání	Pořizovací hodnota stavby (ucel. části)	<b>vyf. 527.392,- k 31.8.71</b>
Jiné		

Dílčí převzetí podle připojených zápisů (číslo, ze dne)

Dodatečné práce a dodávky (neobsažené v dokumentaci a v hospodářské smlouvě)

**Nejsou požadovány**

**Dodavatel si vyhrazuje právo do fakturování provedených prací.**

Zjištěné závady a nedodělky

**Jsou uvedeny na zvláštním soupise, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.**

**Dokončit větve v ulici Bezejmené v termínu do 15.11.1971**

Odstranění závad a nedodělků provede (kdo a do kdy)

**Ostatní dle soupisu závad**

**Odstraní dodavatel do dokončení větve v ulici Bezejmené do 15.11.71**

Závěrečný posudek účastníků řízení

**Dle ÚTK subdodavatele - kvalita provedení: povrch vozovky je částečně uzavřen, je však předpokládáno, že pojižděním dojde k úplnému uzavření. Kvalita 2**

Prohlášení investora o předání odevzdávané práce nebo odmítnutí (důvody)

**Investor dne 8.11.1971 předal v ul. Brežiny a M. Černobíla definitivně dle zák. 37 a současně předává tech. službám města Zátec, zástupce rovněž prohlašuje, že akci přijímá.**

Přejímací řízení ukončeno zápisem podepsán

V **Záteci** dne **8.9.1971** 196

Iméno	Funkce	Podpis
zástupců investora		
<b>ing. Seeman</b>	<b>IO Most</b>	
<b>Diviš</b>		
zástupců dodavatele		
<b>Miller</b>	<b>RSÚ Stas Most</b>	
<b>Petran</b>	<b>RSÚ Stas Most</b>	
<b>Malý Ro</b>	<b>Silnice Zátec</b>	
<b>Sachl</b>	<b>ÚTK</b>	
ostatních účastníků řízení		
<b>Jirásek</b>	<b>MěNV Zátec</b>	
<b>Petrka</b>	<b>MěNV Zátec</b>	

Přílohy: **Měle** **Tech. sl. Zátec** Dozdělovník: