

Číslo zápisu

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÝCH STAVEB  
NEBO JEJICH UCELENÝCH ČÁSTÍ  
(pořízených investiční výstavbou)**

Přejímací řízení zahájeno dne ..... ze dne ..... 197.....

**Z Á S T U P C I**

investora .....  
vedoucí invest. útvaru nebo zástupce .....  
stavební dozor .....

Stavbyvedoucí ..... Projektant .....  
dodavatele: Pozemní stavby, nár. podnik Ústí nad Labem, Leninova 940  
ostatních účastníků řízení

provedli přejímací řízení této stavby (ucelené části):

Název a určení Vnitřní komunikace		Katastrální území Žatec	Knihovní vložka číslo parcely
Místo (obec, čp., ulice) Žatec	Okres, kraj Louny	Generální projektant VÚ Žatec	Projektant celé části VÚ Žatec
Čís. podle ročního jmen. seznamu investic	Projekt, a rozpoč. dokumentace schválena kým	Hospodářská smlouva 30107	Datum započetí prací plán 110 skutečnost 110
Provedení prací odpovídá schválenému projektu a platným předpisům (ČSN aj.) — zjištěné odchylky od projektu a jejich příčiny			Datum dokončení prací plán 111 skutečnost 111
Základní rozměry Jedná se o komunikaci u stávajících objektů - dl. A1, A2, A3			
Stručný technický popis Vnitřní komunikace je jednokolejová a asfaltová s betonovými podlahami a zábradlím			
Průběh a výsledky provedených zkoušek Odpovídá technickým požadavkům			
Jakost provedených prací a jejich shoda s technickými podmínkami provedení dle technické dokumentace a techn. požadavků			
Dohoda o srážkách z ceny za zjištěné jakostní nebo jiné nedostatky (popřípadě prohlášení investora o výši požadovaných srážek a stanovisko dodavatele) Odpovídá požadavkům			