

Z Á P I S

o fyzickém předání objektu, pořízeného investiční výstavbou, do operativní správy sepsaný dne

1. Přejímající: **SČE L o u n y**
2. Předávající: **ISŽVO Praha v sast. Iaž.org.pro invest.výst. Most**
3. Provádějící závod: **PSÚ STAS Most**
SČE Louny
4. Jiní:
5. Název objektu: **Trafostanice TS D13 Žatec Podměstí**
6. Celkový technický popis objektu je uveden v zápise místního šetření **přej.řízení** v **Žateci** ze dne **25. ledna 1972**
7. Soupis strojního zařízení a jeho finanční hodnota:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
8. Náklad objektu ke dni předání: **206.009,-** Hodnota projektu: **8.100,-**
9. Hodnota a soupis nedokončených prací a termín dokončení:
10. Zápis závad ze dne **25.1.72** z přejímky mezi **IO ONV Most** a dodavatelem. Odstranění závad z místního šetření v **Žateci** do dne **20.6.72**
11. Technicko-právní dokumentace:
 - a) Přípustnost ke stavbě vydal **MŠRV** v **Ž a t e c i** dne **odbor výstavby**
 - b) Místní šetření dne:
 - c) Trvalé povolení k užívání ze dne
 - d) Zápis od dodavatele ze dne **25.1.72**
 - e) Hospodářská smlouva č. **42.205** ze dne
12. Projekt bude předán po úplném dokončení. **25.1.1972**
13. Závěr: ~~Domovní správa~~ **SČE Louny** přejímá dne tento objekt do operativní správy a zároveň přejímá povinnosti, které má **IO ONV Most** vůči dodavateli **PSÚ STAS Most** a právo uplatňování skrytých vad podle zák. č. **69/58 Sb.**
- Tato lhůta pro uplatnění skrytých vad podle zák. č. 69/58 Sb. končí dnem
14. Vyjádření uživatele: **SČE Louny akci přejímá a viz zápis z 25.1.72**

Tento zápis je podkladem pro uzavření dohody o předání objektu uživateli, která bude zaslána do tří týdnů po sepsání tohoto zápisu.

V Mostě dne

Za předávajícího:
Diviš AL.
stavební dozor

Za přejímajícího:
Heřt M.
SČE Louny